



450, Chemin des Combes - 06600 ANTIBES

PLANNING PREVISIONNEL D'APPEL DE FONDS

BATIMENT A et B

Avancement des Travaux	%	% CUMULES	DATES DE PAIEMENT
<i>Réservation</i>	3%		
<i>Signature d'acte</i>	27%	30%	4ème Trimestre 2020
<i>Fondations achevées</i>	5%	35%	2ème Trimestre 2021
<i>Plancher bas du RDC</i>	25%	60%	4ème Trimestre 2021
<i>Hors d'Eau</i>	10%	70%	2ème Trimestre 2022
<i>Cloisonnement en cours</i>	15%	85%	3ème Trimestre 2022
<i>Achèvement des travaux</i>	10%	95%	1er Trimestre 2023
<i>Livraison</i>	5%	100%	2ème Trimestre 2023

MAITRE D'OUVRAGE	SCCV PARC BEL AZUR 8, Rue Jean de Riouffe 06400 Cannes	Tel : 04 93 38 08 43
NOTAIRE SIGNATURE D'ACTE	Maître ARNAUD 16, Place Garibaldi 06000 NICE	Tel : 04.93.55.10.00
ARCHITECTE	DP ARCHITECTURE 26 rue Paul Bounin 06100 NICE	Tel : 04 93 52 69 01

NB: Conformément à la réglementation relative aux ventes de logements en état futur d'achèvement, les dates des appels de fonds seront conformes à la réalité de l'avancement des travaux, attestée par le Maître d'œuvre.

Emis par WB le :

02/02/2021